

NYKÄMUMMON PIIRAKKA web-sivut

Asiakas

Nykä-Mummon Piirakka /Christine ja Tommi Kauhanen

Projektin yleiskuvaus

Selkeät web-sivut kaikille perinteisiä tarjottavia ertsiville juhlien järjestäjille, jälleenmyyjille sekä yksityistalouksille.

Toteutettavat tuotteet

Web-sivut tarjouksen mukaisesti, webhotelli, domain, sivujen ulkoasun graafinen suunnittelu, sivuston julkaisun jälkeinen aloitusylläpito ja sivuston käyttökoulutus. Tuotekuvaus.

Vastuuyksiköt ja toteuttajatahot

Terhi Takkinen, suunnittelu, rakennus, ulkoasu, koulutus, aloituksen ylläpito, valokuvaus.

Christine ja Tommi Kauhanen, asiakas, logo, teksti, hyväksyntä.

Määritykset

Kohderyhmä ja kohderyhmäanalyysi

Perinteitä suomalaisia leivonnaisia suosiva aikuinen väestö, -jälleenmyyjät ja juhlien järjestäjät.

Sivuston määritykset:

Sivusto 3 sivua, uusi sivusto ulkoasuineen.

Sisällön ja materiaalin määritykset:

Selkeä, helppolukuinen. Asiakkaalta teksti ja logo.

Rajoitteet suunnittelulle ja toteutukselle

Sivut WordPress, huomio aikataululle.

Tarvittavat tuotantotyökalut ja -ympäristö

Taitto, graafinen suunnittelu/työkalut, verkkoympäristö

Aikataulu

1 vko

Alkuvalmistelut, esitutkimus, haastattelu, sivuston suunnittelu

2 vko

Graafinen ilme, sivuston sisältö, kuvaus, kuvien työstäminen, tekstien kerääminen ja oikoluku. Katselmus

3 vko

Sivuston valmistus, katselmus

4 vko

Lopputoteutus, toimitus

Huom!

Sivusto tuotetaan opintoihin liittyvänä projektina, joten aikataulut määrittyvät opintojen aikatauluista. Projektin suunniteltu valmistuminen joulukuun 2016 puolivälissä.

Riskit / Riskienhallinta

Riski	Riskinhallinta
<i>Sisällön toimittaminen tuottajalle</i>	<i>Varmistus</i>
<i>Aikataulu</i>	<i>Opintojen aikataulussa pysyminen</i>
<i>Sairastuminen</i>	<i>Viivästyksen varautuminen</i>
<i>Tekniset ongelmat</i>	<i>Tiedottaminen</i>

Projektinpäätösanalyysi

Projektin sisällöllinen onnistuminen (tekniset, sisällölliset ja laatuavoitteet)

"Sivut on rakennettu teknisesti tavoiteltujen ominaisuuksien mukaisesti. Kaikki suunniteltu sisältö on sivustolla. Laadun on yrittäjä hyväksynyt."

Projektin ajallinen onnistuminen (aikataulun toteutuminen, resurssien käyttö, mistä ajan ylitys/alitus johtui?)

"Projektin onnistui suunnitellussa aikataulussa, suunnitelluilla resursseilla."

Projektin taloudellinen onnistuminen (kustannukset, tuotto, kate)

"Projektin tuotantoprosessi venyi turhan pitkäksi sivuston rakentajan kokemattomuuden vuoksi. Lisähankintoja ei tarvittu, joten kustannukset eivät kasvaneet kohtuuttomiksi."

Ongelmia projektin toteutuksessa (ongelmat, toimenpide-ehdotukset)

"Sivuston rakentaminen noudatti suunnitelmaa. Ammattitaitoa kehitettävä."

Takuu ja ylläpitojärjestelyt

"Asiakas on koulutettu ylläpitämään sivustoa ja sovittu mahdollisesta jatkotuesta."

Muut selvitykset: Mitä olisi voinut tehdä paremmin ja miten?

"Aikataulut."

Kuka hoitaa projektiin liittyviä asioita kun projektiorganisaatio on purettu?

"Sivuston valmistaja Terhi Takkinen."