Työajanseuranta

Projekti: <nykämummon piirakka>
työntekijä <terhi takkinen>

			Projektin hallinta	Palaverit	Suunnittelu	Teeman valinta	Toteutus		Tunnit yhteensä
välietapit	**päivä**	**h/päivä**							
Kartoitusvaihe	**10.loka**	**1**		1					
Suunnittelu	**6.marras**	**2**			1	1			
Rakentaminen	**9.marras**	**3**					3		
	10.marras	**2**					2		
	16.marras	**3**					3		
Välikatselmus	**16.marras**	**1**		1					
	17.marras	**2**					2		
Loppukatselmus	**17.marras**	**1**		1					
Kirjanpitoa	**17.marras**	**1**	**1**						
Loppuraportti	**17.marras**	**0,5**	**0,5**						
Projektin päätös	**18.joulu**	**1**	1						
	yht		2,5	3	1	1	10	0	17,5
	%		14	17	6	6	57	0	100