

TYÖAIKA-ARVIO

Projektinhallinta	Esitutkimuksesta	1,00
	Projektisuunnitelmasta	0,50
	Sopimukset / tarjous	0,50
	Määrittely / Analyysi	0,50
	Palaverit / Katselmoinnit	3,00
	Projektinpäätäminen	1,00
Suunnittelu	Suunnittelu -rakenne	1,00
	layout (teeman valinta)	1,00
	Testisuunnitelma	0,50
Toteutus	valokuvaus	0,00
	kuvankäsittely	1,00
	WordPress toteutus	7,00
	Palvelimen hankinta	1,00
		<hr/>
		18,00